

2021 年度南谯区第七次人口普查项目

经费支出绩效评价报告

合肥宜思财务咨询有限公司

中国 · 合肥

2022 年区级财政重点绩效评价报告

2021 年度滁州南谯区第七次人口普查项目 经费支出绩效评价

评 价 机 构：合肥宜思财务咨询有限公司

绩效报告编号：合宜评价（2022）19 号

评价报告时间：2022 年 10 月 18 日

一、项目基本情况					
项目名称	南谯区第七次人口普查项目经费支出绩效评价		联系人	杨杰	
项目地址	滁州市南谯区乌衣政务新区2号楼		联系电话	0550-3901837	
二、绩效评价情况					
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5分	5分	优
		立项程序规范性	5分	5分	
	绩效目标	绩效目标合理性	5分	5分	
		绩效指标明确性	5分	4分	
	小计		20分	19分	
过程 (20分)	资金投入	预算编制科学性	2分	2分	
		资金分配合理性	3分	3分	
		预算资金到位率	2分	2分	
		预算执行率	2分	2分	
	资金管理	资金使用合规性	2分	2分	
		管理制度健全性	2分	2分	
		制度执行有效性	2分	1.5分	
	业务管理	绩效管理执行规范	1.5分	1.5分	
		工作计划完整性	1.5分	1.5分	
		工作计划执行准确	2分	1分	
	小计		20分	18.5分	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8分	8分	
	产出质量	质量达标率	8分	8分	
	产出时效	完成及时性	8分	8分	
	产出成本	成本节约率	6分	6分	
	小计		30分	30分	
效益 (30分)	实施效益	经济效益	7分	7分	

		社会效益	7分	7分
		可持续影响	6分	6分
	满意度	社会公众或服务对	10分	9分
	小计		30分	29分
综合得分	合计		100分	96.5分

三、绩效评价人员

绩效评价小组组长：胡皖渝

绩效评价小组成员：胡皖渝 朱理 印冠芳 黄彦杰 齐庆玲 薛磊

摘 要

一、项目基本情况

项目立项情况：第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

项目立项依据：《全国人口普查条例》（中华人民共和国国务院令 第 576 号）、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号）《安徽省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》（征求意见稿）等规定。

项目现阶段完成情况：滁州市南谯区“七人普”于 2020-2022 年全面完成普查任务，其中 2021 年的工作主要是普查数据复查和质量验收工作，包括审核改错、数据汇总、质量验收、资料开发等。

项目预算安排和预算执行情况：滁州市南谯区“七人普”共计计划花费 1556.88 万元，其中 2020 年 600 万元，已经全部拨付；2021 年 934.70 万元（含两员配套补助 387.40 万元），已批计划数 914.18 万元，已支付 814.791546 万元；2022 年 22.18 万元。

二、评价结论

南谯区第七次全国人口普查工作在省、市人普办的精心指导下，在区委、区政府的直接领导下，克服时间紧、任务重以及疫情

防控、脱贫攻坚、文明创建、抗洪抢险等一些中心工作的影响,先后在普查机构组建、经费落实、综合试点、“两员”选聘、宣传动员、摸底登记等方面做了大量工作,取得了明显成效。

经评价分析,2021年度南谯区第七次人口普查项目经费支出项目绩效评价综合得分为96.5分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	18.5	30	29	96.5

三、存在问题

通过评价发现,2021年度南谯区第七次人口普查项目经费支出项目,但存在一些问题和不足,主要表现在:

(一)绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统。

(二)会计核算不规范:购置设备尾款未计入固定资产核算,第七次人口普查数据处理设备采购项目中标价格及合同签订价格均为1,489,200.00元,计入固定资产-通用设备1,414,740.00元,计入业务活动费用-商品和服务费用74,460.00元;办公费、差旅费等部门经济分类全部计入30226_劳务费;防火墙计入固定资产。

(三)阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差。

(四)社会满意度有待提升。

四、意见和建议

针对上述问题及不足,我们提出如下建议:

(一)进一步细化考核指标,加强考核标准和考核条件。

(二)准确会计核算,确保资产准确完整。

(三) 建议提高工作计划执行准确性, 加强收支计划执行情况分析, 正确统计两员补助经费并及时发放。

(四) 强化普查宣传力度, 通过多维度、全方位、立体式的宣传人口普查, 让社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作, 消除了普查对象思想顾虑, 提高普查对象积极配合意识, 营造良好的舆论氛围。

2021 年度南谯区第七次人口普查项目 经费支出绩效评价报告

根据《全国人口普查条例》（中华人民共和国国务院令 第 576 号）、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号）《安徽省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》（征求意见稿）等规定，合肥宜思财务咨询有限公司受滁州市南谯区财政局委托，于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日对南谯区统计局第七次人口普查项目 2021 年度专项经费支出进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记，主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目总体目标

通过开展南谯区第七次全国人口普查项目经费支出的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进该单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（三）年度绩效目标及完成情况

- 1、做好普查数据质量检查、审核验收工作
- 2、做好普查数据汇总工作
- 3、做好普查数据评估与发布工作
- 4、做好普查资料开发与共享工作
- 5、做好普查员、普查登记员工作补贴发放工作

上述目标已基本完成。

（四）绩效目标合理性

根据《全国人口普查条例》第七条，人口普查所需经费由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。根据《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字【2003】74号）的相关要求，经过对滁州市南谯区“七人普”预算研究和对滁州市南谯区目前区情的考虑，本着精打细算，勤俭普查的原则，区统计局对区七人普2021年相关工作作出预算。

（五）项目资金情况：滁州市南谯区“七人普”共计划花费1556.88万元，已经全部拨付；2021年934.70万元（含两员配套补助387.40万元），已批计划数914.18万元，2022年22.18万元。

(六)项目实施情况：滁州市南谯区“七人普”2020年已拨付600万元，2021年已支付814.79万元，其中两员经费支出692.11万元、日常公用经费等支出122.68万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

总体目标：通过开展南谯区第七次全国人口普查项目经费支出的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进该单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

根据《滁州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（滁政[2018]15）文件精神 and 《南谯区人大常委会2021年工作要点》的要求，自2022年5月15日至2022年7月15日，对2021年度南谯区第七次全国人口普查项目经费进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据财政部门设定的绩效目标，秉持公正公开、科学规范、分级分类、绩效相关原则，遵从科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的合理性、明确性，资金支出的合规性和效益性进行客观的评价。

2.评价指标体系

滁州市南谯区统计局 2021 年南谯区第七次人口普查项目经费支出项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、22 个三级指标，总分值设定为 100 分。

3. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序，重点是预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价主要根据绩效评价体系中相关评价指标进行评价。其结果采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $80 \leq S < 90$ ）、中等（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 接受委托

本次评价工作受滁州市南谯区财政局委托，合肥宜思财务咨询有限公司具体实施，根据工作任务量，配备 6 名人员，其中：注册会计师 1 名、高级职称 1 名、中级职称 2 名、初级职称 1 名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2. 评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合被评单位情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善，报区财政局审定后实施。

3. 现场实施阶段

本阶段主要是现场审查资料、编制绩效评价底稿、根据评价资料依据绩效评价指标表进行打分、和项目单位现场沟通、选取样本查看、进行调查问卷等具体工作。

4. 质量控制和评价报告提交

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报区财政局商讨；评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价得分情况

经评价分析，2021年度南谯区第七次人口普查项目经费支出项目绩效评价综合得分为96.5分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	18.5	30	29	96.5

（二）评价结论

通过开展第七次全国人口普查项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进该单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

四、绩效评价指标分析（附指标分析表）

滁州市南谯区统计局 2021 年南谯区第七次人口普查项目经费支出项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、22 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2021 年度南谯区第七次人口普查项目经费支出绩效评价指标分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (10分)	1.立项依据充分性(5分) 2.立项程序规范性(5分)	1.该项目的立项依据是《全国人口普查条例》(中华人民共和国国务院令 第 576 号)、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24 号)《安徽省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》(征求意见稿)、《南谯区人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(南政〔2020〕4 号)等相关文件，项目立项符合符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。不扣分。 2.项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过了必要的事前绩效评估、集体决策。因此，项目立项程序规范。不扣分。	10
	绩效目标 (10分)	1.绩效目标合理性(5分) 2.绩效指标明确性(5分)	1.本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。因此，绩效目标设置具有合理性。不扣分。 2.绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，扣 1 分。	9
过程	资金投入	1.预算编制科学性(2分)	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹	9

(20分)	(9分)	2.资金分配合理性(3分) 3.预算资金到位率(2分) 4.预算执行率 (2分)	配, 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 资金量与工作任务相匹配, 资金全部及时到位, 使用合规, 项目预算执行率 100%, 依据评分标准, 不扣分。	
	资金管理 (6分)	1.资金使用合规性(2分) 2.管理制度健全性(2分) 3.制度执行有效性(2分)	该项目资金来源可靠、合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采购计划、采购合同、中标通知等文件资料得知, 该项目管理制度合法、合规、完整。但是会计核算不规范: 购置设备尾款未计入固定资产核算, 第七次人口普查数据处理设备采购项目中标价格及合同签订价格均为 1,489,200.00 元, 计入固定资产-通用设备 1,414,740.00 元, 计入业务活动费用-商品和服务费用 74,460.00 元; 办公费、差旅费等部门经济分类全部计入 30226_劳务费; 防火墙计入固定资产。扣 0.5 分	5.5
	业务管理 (5分)	1.绩效管理执行规范性 (1.5分) 2.工作计划完整性 (1.5分) 3.工作计划执行准确性 (2分)	该项目绩效管理执行规范, 编制了详细的工作实施方案、资金使用计划, 设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点, 项目阶段性工作清晰。总体完成进度符合项目的实施方案要求, 但是阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差, 两员补助经费未及时进行正确统计并及时发放。扣 1 分。	4
	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	按普查工作实际, 项目实际完成率达到 100%, 依据评分标准, 不扣分。	8
产出 (30分)	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	该项目设立绩效目标时依据计划标准设定的绩效指标值已实现。	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	滁州市南谯区“七人普”共分为三个阶段: 一是准备阶段(2019年10月-2020年10月)。这一阶段的主要工作是: 组建各级普查机构, 制定普查方案和工作计划, 进行普查试点, 落实普查经费和物资, 开展普查宣传, 选聘培训普查指导员和普查员, 普查区域划分和制图, 进行户口整顿, 开展摸底等。 二是普查登记阶段(2020年11月-12月)。这一阶段的主要工作是: 普查员入户登记, 进行比对复查, 开展事后质量抽查等。 三是数据汇总和发布阶段(2020年12月-2022年12月)。这一阶段的主要工作是: 数据处理、评估、汇总, 发布主要数据公报, 普查资料开发利用等。其中 2021 年的工作主要是普查数据复查和质量验收工作, 包括审核改错, 数据汇总, 质量验收, 资料开发等, 已全部完成。	8

	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	根据南谯区统计局 2021 年人口普查支出符合国家或相关部门支出标准, 普查设备采购成本控制率、办公经费、两员补助支出控制率≤100%, 各项支出都控制在年初预算内。	6
效益 (30分)	实施效益 (20分)	1.经济效益 (7分)	根据普查数据结果及部门履行职责的需求, 全面掌握南谯区人口的基本情况, 普查相关数据可以依法在有关部门之间共享, 为各部门政策制定提供依据, 从而使政策的制定更好的惠民利民, 也为国家研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。按照市委市政府的部署要求, 主动谋划、周密安排、积极推进、狠抓落实, 始终坚持依法普查、科学普查、创新普查, 有力保障了全市人口普查工作顺利有序进行, 为全面准确摸清全市人口家底, 推进经济社会高质量发展提供优质统计保障夯实基础。第七次全国人口普查, 将查清十年来全区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况。搞好人口普查, 对我区研究制定国民经济和社会发展规划、统筹城乡经济发展、拓宽就业渠道、提高人民生活水平、推动经济又好又快发展, 在全省率先实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。	20
		2.社会效益 (7分)		
3.可持续影响 (6分)				
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象 满意度 (10分)	通过抽样, 采用问卷调查形式向居民进行现场问答, 大部分调查对象对该项目的实施给予了积极、正面的评价, 极小部分普查对象存在思想顾虑, 满意度 94%。扣 1 分。	9
综合得分		100	——	96.5

具体指标评分情况说明如下:

(一) 决策 (满分 20 分, 实得 19 分)

1. 项目立项 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 5 分, 实得 5 分)

该项目的立项依据是《全国人口普查条例》(中华人民共和国国务院令 第 576 号)、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24 号)《安徽省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》(征求意见稿)、《南谯区人民政府关于认真

做好第七次全国人口普查工作的通知》(南政〔2020〕4号)等相关文件,项目立项符合符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范性 (满分 5 分, 实得 5 分)

项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前经过了必要的事前绩效评估、集体决策。因此,项目立项程序规范。

2. 绩效目标 (满分 10 分, 实得 9 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 5 分, 实得 5 分)

本项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,且与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;本项目与预算确定的项目资金量相匹配。因此,绩效目标设置具有合理性。

(2) 绩效指标明确性 (满分 5 分, 实得 4 分)

根据《南谯区第七次全国人口普查经费总预算及年度安排》等文件资料,绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统,扣 1 分。

(二) 过程 (满分 20 分, 实得 18.5 分)

1. 资金投入 (满分 9 分, 实得 9 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 2 分, 实得 2 分)

预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (满分 3 分, 实得 3 分)

依据《南谯区第七次全国人口普查经费总预算及年度安排》、《滁州市南谯区第七次全国人口普查经费预算细目》、项目合同约定书等文件，预算资金分配依据充分合理；资金分配额度合理，与实际相适应。

(3) 资金到位率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《关于下达 2021 年度部门预算批复的通知》（财预〔2021〕8 号）以及财务凭证等文件资料，计算得出资金到位率 100.00%。

(4) 预算执行率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《关于下达 2021 年度部门预算批复的通知》（财预〔2021〕8 号）财政收付凭证等资料，预算执行率 100%。

2. 资金管理（满分 6 分，实得 5.5 分）

(1) 资金使用合规性（满分 2 分，实得 2 分）

通过查看财务制度，检查资金支付相关财务凭证获知，该项目资金来源可靠、合规，已按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，保障资金安全和高效运行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

通过查看《南谯区统计局机关财务管理制度》、采购计划、采购合同、中标通知等文件资料得知，该项目管理制度合法、合规、完整。

(3) 制度执行有效性（满分 2 分，实得 1.5 分）

通过查阅招投标文件、中标通知书、采购计划、财务凭证等资料，该项目对经费进行专项核算，做到了专款专用。但是会计核算不规范：购置设备尾款未计入固定资产核算，第七次人口普查数据处理设备采购项目中标价格及合同签订价格均为

1,489,200.00 元，计入固定资产-通用设备 1,414,740.00 元，计入业务活动费用-商品和服务费用 74,460.00 元；办公费、差旅费等部门经济分类全部计入 30226_劳务费；防火墙计入固定资产。扣 0.5 分。

3. 业务管理（满分 5 分，实得 4 分）

（1）绩效管理执行规范性（满分 1.5 分，实得 1.5 分）

通过查阅《南谯区第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发考核办法的通知》（南人普办〔2020〕13 号）、绩效目标申报表，该项目全部执行到位。

（2）工作计划完整性（满分 1.5 分，实得 1.5 分）

通过查阅相关资料，该项目编制详细的工作实施方案、资金使用计划，设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点，项目阶段性工作清晰。

（3）工作计划执行准确性（满分 2 分，实得 1 分）

通过查阅相关资料，该项目总的完成进度符合项目的实施方案要求，但是阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差，扣 1 分。

（三）产出（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量（满分 8 分，实得 8 分）

（1）实际完成率（满分 8 分，实得 8 分）

按普查工作实际，项目实际完成率达到 100%。

2. 产出质量质量达标率（满分 8 分，实得 8 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，实得 8 分）

该项目设立绩效目标时依据计划标准设定的绩效指标值已实现。

3. 产出时效（满分 8 分，实得 8 分）

（1）完成及时性（满分 8 分，实得 8 分）

滁州市南谯区“七人普”共分为三个阶段：

①准备阶段（2019 年 10 月-2020 年 10 月）。这一阶段的主要工作是：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和制图，进行户口整顿，开展摸底等。

②普查登记阶段（2020 年 11 月-12 月）。这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。

③数据汇总和发布阶段（2020 年 12 月-2022 年 12 月）。这一阶段的主要工作是：数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。其中 2021 年的工作主要是普查数据复查和质量验收工作，包括审核改错，数据汇总，质量验收，资料开发等，已全部完成。

4. 产出成本（满分 6 分，实得 6 分）

（1）成本节约率（满分 6 分，实得 6 分）

根据南谯区统计局 2021 年人口普查支出符合国家或相关部门支出标准，普查设备采购成本控制率、办公经费、两员补助支出控制率 $\leq 100\%$ ，各项支出都控制在年初预算内。

（四）效益（满分 30 分，实得 29 分）

1. 实施效益（满分 20 分，实得 20 分）

（1）经济效益（满分 7 分，实得 7 分）

根据普查数据结果及部门履行职责的需求，全面掌握南谯区人口的基本情况，普查相关数据可以依法在有关部门之间共享，为各部门政策制定提供依据，从而使政策的制定更好的惠民利民，也为国家研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。

(2) 社会效益（满分 7 分，实得 7 分）

南谯区人普办按照市委市政府的部署要求，主动谋划、周密安排、积极推进、狠抓落实，始终坚持依法普查、科学普查、创新普查，有力保障了全市人口普查工作顺利有序进行，为全面准确摸清全市人口家底，推进经济社会高质量发展提供优质统计保障夯实基础。通过多维度、全方位、立体式的向全体市民宣传人口普查有关工作，消除了普查对象思想顾虑，提高了普查对象积极配合意识，营造了“家喻户晓、人人支持”的良好氛围。

(3) 可持续影响（满分 6 分，实得 6 分）

第七次全国人口普查，将查清十年来全区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况。搞好人口普查，对我区研究制定国民经济和社会发展规划、统筹城乡经济发展、拓宽就业渠道、提高人民生活水平、推动经济又好又快发展，在全省率先实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。

2. 满意度（满分 10 分，实得 9 分）

通过抽样，采用问卷调查形式向居民进行现场问答，大部分调查对象对该项目的实施给予了积极、正面的评价，极小部分普查对象存在思想顾虑，满意度 94%。扣 1 分。

五、存在问题

通过评价发现，2021 年度南谯区第七次人口普查项目经费支出项目，但存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统。

(二) 会计核算不规范:购置设备尾款未计入固定资产核算,第七次人口普查数据处理设备采购项目中标价格及合同签订价格均为 1,489,200.00 元,计入固定资产-通用设备 1,414,740.00 元,计入业务活动费用-商品和服务费用 74,460.00 元;办公费、差旅费等部门经济分类全部计入 30226_劳务费;防火墙计入固定资产。

(三) 阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差。

(四) 社会满意度有待提升。

六、意见和建议

针对上述问题及不足,我们提出如下建议:

(一) 进一步细化考核指标,加强考核标准和考核条件。

(二) 准确会计核算,确保资产准确完整。

(三) 建议提高工作计划执行准确性,加强收支计划执行情况分析,正确统计两员补助经费并及时发放。

(四) 强化普查宣传力度,通过多维度、全方位、立体式的宣传人口普查,让社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作,消除了普查对象思想顾虑,提高普查对象积极配合意识,营造良好的舆论氛围。

七、评价依据

(一) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(二) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(三) 《安徽省财政厅关于印发〈安徽省预算支出绩效考评实

施办法>的通知》（财预〔2009〕134号）；

（四）《中共滁州市委 滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）；

（五）《南谯区财政局关于印发〈2021年区级财政重点绩效评价工作实施方案〉的通知》；

（六）《滁州市南谯区（含高教城、经开区）及乌衣区域环卫保洁一体化服务项目合同协议书》；

（七）项目绩效资料（预算批复文件、项目绩效自评报告、项目支出明细账、会计凭证等财务资料、年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）

- 附：1. 绩效目标完成清单（见附表1）
2. 绩效评价问题清单（见附表2）
3. 绩效评价评分情况表（见附表3）

合肥宜思财务咨询有限公司
中国·合肥



经办人员：胡晓瑜
经办人员：黄考杰

2022年10月18日

2021年南谯区第七次人口普查项目经费支出绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 根据《全国人口普查条例》(中华人民共和国国务院令第五76号)、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)《安徽省人民政府关于认真做好第七次全国人口普查的通知》(征求意见稿)等规定,通过普查全面清查我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。	总体目标完成情况: 预算情况:滁州市南谯区“七人普”共计划花费1556.88万元,其中2020年600万元,2021年934.70万元(含两员配套补助387.40万元),2022年22.18万元。 支出情况:2020年支付600万元,2021年支付8147915.46,完成比例90.87%。	
1	滁州市南谯区“七人普”共计划花费1556.88万元,其中2020年600万元,2021年934.70万元(含两员配套补助387.40万元),2022年22.18万元。 通过开展南谯区第七次全国人口普查项目经费支出的绩效评价,分析该项目各项指标是否达到预期完成情况,评价资金使用的规范性和有效性,总结经验,分析存在问题,提出改进意见和建议,促进该单位提升财政项目资金的预算绩效管理 工作水平,强化支出责任,优化资源配置效率,提高财政资金使用效益。	年度绩效目标完成情况: 完成	
(二)	年度绩效目标: 做好普查数据质量检查、审核验收工作	完成	
1	做好普查数据质量检查、审核验收工作	完成	
2	做好普查数据汇总工作	完成	
3	做好普查数据评估与发布工作	完成	
4	做好普查资料开发与共享工作	完成	
5	做好普查员、普查登记员工作补贴发放工作	完成	

2021年南谯区第七次人口普查项目经费支出绩效评价问题清单


问题分类	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标等）	滁州市南谯区统计局	绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统	进一步细化考核指标，加强考核标准和考核条件。	
项目过程存在的问题 （包括资金投入、资金管理、业务管理等）	滁州市南谯区统计局	会计核算不规范：购置设备尾款未计入固定资产核算，第七次人口普查数据处理设备采购项目中标价格及合同签订价格均为1,489,200.00元，计入固定资产-通用设备1,414,740.00元，计入业务活动费用-商品和服务费用74,460.00元	建议计入固定资产核算，确保资产核算准确完整。	
项目效益存在的问题 （包括实施效益和满意度等）	滁州市南谯区统计局	阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差 社会满意度有待提升	建议提高工作计划执行准确性，加强收支计划执行情况分析，正确统计两员补助经费并及时发放。 强化普查宣传力度，通过多维度、全方位、立体式的宣传人口普查，让社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作，消除了普查对象思想顾虑，提高普查对象积极配合意识，营造良好的舆论氛围。	

2021年南谯区第七次人口普查项目经费支出绩效评价指标明细得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(1分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(1分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(1分)	5.00	
2			立项程序规范性	5.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(1分)	5.00	
3	绩效目标	绩效目标	绩效目标合理性	5.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	5.00	
4			绩效指标明确性	5.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(2分)	4.00	绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统,扣1分。
小计				20.00			19.00	
5		资金投入	预算编制科学性	2.00	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;(0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.5分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)	2.00	
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;(1.5分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1.5分)	3.00	
7			预算资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分2分,60%≤x<80%得1分,90%≤x<100%得2.5分,80%≤x<90%得1分,x<60%不得分	2.00	
8			预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算执行率:一定时期(本年度或项目期)内项目实际到位资金。 得分2分,60%≤x<80%得1分,90%≤x<100%得3分,80%≤x<90%得2分,x<60%不得分	2.00	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
9	过程 (20分)		资金使用合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; (0.5分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (0.5分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (0.5分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (0.5分)	2.00	
10		资金管理	管理制度健全性	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)	2.00	
11			制度执行有效性	2.00	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和管理规定; (0.5分) ②支出手续是否完备; (0.5分) ③合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1.50	会计核算不规范:购置设备尾款未计入固定资产核算,第七次人口普查普查数据处理设备采购项目中标价格及合同鉴定价格均为1,489,200.00元,计入固定资产-通用设备1,414,740.00元,计入业务活动费用-商品和服务费用74,460.00元;办公费、差旅费等部门经济分类全部计入30226_劳务费;防火墙计入固定资产。扣0.5分
12			绩效管理执行规范性	1.50	用以考察项目单位是否严格按照绩效管理相关规定对预算资金支出情况开展绩效自评和绩效跟踪监控,及时掌握项目绩效目标实现情况。	评价要点: 全部执行到位,得满分;只开展绩效自评或绩效跟踪监控,扣除权重全部的60%;执行不到位,不得分	1.50	
13		业务管理	工作计划完整性	1.50	是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划; 是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点; 项目阶段性工作是否清晰。	评价要点: ①检查项目执行中是否编制了为保证项目绩效目标全面实现的工作实施方案,应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等,有子项目的还应分解为子项目的工作方案; (0.5分) ②检查绩效目标和对应产出效果类指标的阶段性完成计划; (0.5分) ③阶段性工作的划分应根据预算编制中项目内容进行划分,可根据重	1.50	
14			工作计划执行准确性	2.00	项目总的完成进度是否符合项目实施方案要求; 阶段性工作完成进度是否符合实施方案的要求。	评价要点: ①检查项目完成进度与实施方案之间的偏差; (1分) ②检查阶段性项目完成进度与实施方案之间的偏差。 (1分)	1.00	阶段性项目完成进度与实施方案之间存在偏差,扣1分。
		小计		20.00			18.50	
15		产出数量	实际完成率	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率≥90%则得满分,每降低5%扣1分,扣完为止	8.00	
16		产出质量	质量达标率	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数量的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率≥100%则得满分,每降低10%,扣1分。	8.00	
17	产出 (30分)	产出时效	完成及时性	8.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	质量达标率≥100%则得满分,每降低10%,扣1分。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率≥100%则得满分,90%≤x<100%得3分,80%≤x<90%得2分,60%≤x<80%得1分,x<60%不得分	8.00	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
18		产出成本	成本节约率	6.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0则得满分,否则根据实际情况酌情扣分	6.00	
小计				30.00			30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	7.00	通过人口普查,全面掌握区人口的基本情况,为国家研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数,每个要点1分。根据要点内容完整性、科学性酌情评分。	7.00	
20			社会效益	7.00	制定数据开发利用规划,围绕各级党委政府和社会各界关心的热点问题,有重点、有步骤地对普查数据进行全面、系统、深入的分析研究。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数,每个要点2分。根据要点内容完整性、科学性酌情评分。	7.00	
21			可持续影响	6.00	第七次全国人口普查,将查清十年来全区人口在数量、结构和居住生活环境等方面的变化情况。搞好人口普查,对我区研究制定国民经济和社会发展规划、统筹城乡经济发展、拓宽就业渠道、提高人民生活水平、推动经济又好又快发展,在全省率先实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数,每个要点2分。根据要点内容完整性、科学性酌情评分。	6.00	
22		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	根据普查数据结果及部门履行职责的需求,普查相关数据可以依法在有关部门之间共享,为各政府部门制定提供依据,从而使政策的制定更好的惠民利民。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度=(满意数*100%+一般*60%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%,x≥95%得满分,每降低5%,扣1分,扣完为止	9.00	通过抽样,采用问卷调查形式向居民进行现场问答,大部分调查对象对该项目的实施给予了积极、正面的评价,极小部分调查对象存在思想顾虑,满意度94%,扣1分。
小计				30.00			29.00	
综合得分				100.00			96.50	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91340111MA2RGHQL6H(1-1)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



名称 合肥宜思财务咨询有限公司

注册资本 壹拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)


成立日期 2018年01月29日

法定代表人 胡皖珠

住所 合肥市包河区望江路299号金中环广场1
701

经营范围

一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；企业信用调查和评估；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；企业管理；供应链管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）



登记机关

2022年08月08日